



Ações Planeadas		Check	Observações
1	Elaboração do Plano de Ação e Calendário do Plano de Ação	V	feito
2	Monitorização do Plano de Ação	---	em execução
3	Realização de reuniões do Grupo Dinamizador da Qualidade	---	em execução
4	Realização de reuniões de membros do Grupo Dinamizador da Qualidade com empresa Consultora em SGQ	---	em execução
5	Revisão dos Estatutos e Regulamentos Internos	V	feito
6	Revisão de Processos da atividade	V	feito
7	Revisão de Procedimentos	---	em execução
8	Alinhar à atividade da ECP orientações, estudos, recomendações e objetivos estratégicos regionais, nacionais e internacionais sobre o Ensino Profissional	---	em execução
9	Revisão do Projeto Educativo e Objetivos Estratégicos da ECP	---	em execução
10	Revisão do Documento Base	---	em execução
11	Revisão da tabela dos stakeholders	V	feito
12	Revisão da tabela dos Indicadores - indicadores e metas	V	feito
13	Revisão do Plano de Intervenção das Instalações e Equipamentos	V	feito
14	Revisão de Inquéritos	---	em execução
15	Elaboração do Mapa de Monitorização dos Indicadores	V	feito
16	Monitorização do Mapa dos Indicadores	---	em execução
17	Avaliação da eficácia das Ações de Melhoria Implementadas	V	feito
18	Elaboração do Mapa de Ações de Melhoria	V	feito
19	Monitorização do Mapa de Ações de Melhoria	---	em execução
20	Elaboração do Relatório da Formação dos Profissionais	V	feito
21	Auscultação das formações desejadas pelos professores e colaboradores	V	feito
22	Elaborar o Mapa de Necessidades de Formação	V	feito
23	Elaboração do Mapa de Formação dos Profissionais	V	feito
24	Monitorização do Mapa de Formação dos Profissionais	---	em execução
25	Recolha das propostas de atividades por professor	V	feito
26	Elaboração do Plano Anual de Atividades	V	feito
27	Monitorização do Plano Anual de Atividades	---	em execução
28	Elaboração do Relatório Final do Plano de Atividades	---	set-24
29	Realização de Auditoria Interna	V	feito
31	Reuniões e Assembleias da ANESPO	---	em execução
32	Reuniões com escolas profissionais do Grupo Ensinus	---	em execução
33	Reuniões com outras escolas profissionais (da região)	---	jun-24
34	Reunião do Conselho Consultivo	---	mai-24
35	Reuniões do Conselho Pedagógico	---	em execução
36	Reuniões com professores	---	em execução
37	Reuniões com os colaboradores	---	em execução
38	Sessão de informação e esclarecimento sobre o SGQ na ECP aos profissionais	V	feito
39	Sessão de informação e esclarecimento sobre o SGQ na ECP aos alunos	V	feito
40	Sessão de informação e esclarecimento sobre o SGQ na ECP aos pais/encarregados de educação	V	feito
41	Inquérito de Satisfação aos profissionais perante a formação ministrada	---	em execução
42	Inquérito de Satisfação Geral dos profissionais	---	mai-24
43	Inquérito Inicial aos novos alunos	V	feito
44	Inquérito de Satisfação Geral aos alunos	---	mai-24
45	Inquérito de Avaliação dos Professores pelos alunos	---	mai-24
46	Inquérito de Autoavaliação dos profissionais	---	jun-24

A

Ações Planeadas	Check	Observações
47 Avaliação dos profissionais pela Direção	---	jul-24
48 Inquérito de Satisfação Geral aos pais/encarregados de educação	---	em execução
49 Inquérito de Satisfação às empresas de acolhimento de FCT	---	em execução
50 Inquérito de Satisfação às empresas empregadoras de ex-alunos diplomados	V	feito
51 Inquérito aos ex-alunos diplomados	V	feito
52 Elaboração do Relatório de Satisfação dos <i>Stakeholders</i>	---	ago-24
53 Elaboração do Balanço Anual de 22/23	V	feito
54 Elaboração do Balanço Intercalar abril/24	V	feito
55 Elaboração e submissão do Relatório de Progresso Anual 23/24	---	set-24
56 Introdução de dados de indicadores obrigatórios na plataforma da ANQEP	V	feito

Data: ABRIL de 2024



Os Fundos Europeus mais próximos de si.